Jak pokracuji prace na Karlové nameésti
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Se svoji plochou kolem 2,2 hektaru patii trebicské Karlovo namésti k nejvétSim v
republice. Rekonstrukce, ktera za¢ala na podzim roku 2020, je skoro v poloviné. Nejvice
prace je pod povrchem.

Aktualné jsou dokonéeny zemni prace na vyméné vodovodu, kanalizace, plynovodu, umisténi
optickych kabell, dokonCuji se rozvody elektfiny. Na horni strané nameésti se pokladaji
obrubniky a pfipravuji specialni mista s hlinou pro usazeni vzrostlych stromu.

Podzemni reten¢ni nadrz na destovou vodu je hotova, nyni se budou pfipravovat jamy pro
umisténi podzemnich kontejnerd na tfidény odpad. Zhotovuji se konstrukéni vrstvy pro silnici, v
zapadni Casti vefejné plochy namésti jsou konstrukéni vrstvy dokoncené.

Od prvniho Cervence se presunou délnici také na spodni stranu nameésti, kde budou usazovat
do zemé kabely pro rozvody elektfiny. Automobily (kromé povolenych vyjimek) uz nebudou
moci do konce revitalizace na nameésti vjizdét.
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